

Slamtömning 2020

By	Preliminär tömning	By	Preliminär tömning
Aareavaara	V41	Maalari	V40
Anttis	V39	Markusvinsa	V21
Autio	V44	Merasjärvi	V33
Brobacken	V24	Mukkakangas	V38
Brännmyra	V31	Muodoslompolo	V33
Erkheikki	V42	Muonionalusta	V33
Fällan	V26	Muonionvaara	V33
Fällträsk	V33	Männikkö	V37
Granvik	V34	Narken, Granheden	V23
Hukanmaa	V35	Narken, Långheden	V23
Huuki	V42	Narken, Äihämjärvi	V23
Hörntorpet	V25	Narken, Norra	V23
Jarhois	V25	Narken, Södra	V23
Jierijärvi	V24	Nuoksujärvi	V24
Juhonpieti	V42	Nuoksujärvi	V36
Junosuando	V36	Nytorp	V31
Kaalamakoski	V41	Ohtanajärvi	V27
Kaarnevaara	V34	Pajala	V44
Kainulasjärvi	V23	Parkajoki	V34
Kangos	V36	Parkalompolo	V35
Kardis	V26	Pempelijärvi	V31
Kassa	V28	Pentäsjärvi	V25
Kaunisvaara, Norra	V42	Peräjävaara	V40
Kaunisvaara, Södra	V43	Pilkkasaajo	V40
Kengis, Norra	V34	Pimpiö	V30
Kengis, Södra	V39	Pirttiniemi	V22
Keräntöjärvi	V35	Pissiniemi	V35
Kieksiäisvaara	V31	Puristopalo	V33
Kihlangi	V41	Pääjärvi	V25
Kirnujärvi	V28	Ravinmark	V33
Kitkiöjoki	V34	Ristimella	V35
Kitkiöjärvi	V33	Ruosteranta	V33
Kivijärvi	V22	Saittarova	V38
Kolari	V35	Salmijärvi	V37
Kompelusvaara	V32	Sattajärvi	V21
Konibäcksudden	V21	Selkäjärvi	V31
Korpilombolo	V22	Suaningi	V21
Kurkkio	V36	Särkimukka	V36
Kuusilaki	V28	Teurajärvi	V21
Kuusiniemi	V34	Torinen	V26
Kätkesuando	V33	Tornefors	V38
Käymjärvi	V40	Trollnäs	V33
Lahdenpää	V24	Tärendö Aittamaa	V30
Lahnajärvi	V31	Tärendö Centrum	V30
Lahnasuando	V23	Tärendö Kyrkområde	V30
Lautakoski	V36	Tärendö Laitamaa	V30
Limingjärvi	V21	Törmäsniiva	V37
Limingoån	V21	Vaenvaara	V37
Liviöjärvi	V30	Virkamaa	V26
Lovikka	V39	Vittaniemi	V34

*Planering är preliminär och bedöms variera ca +/- två veckor detta pga. snösmältning men även tillägg/bortfall av anläggningar.